TIME TABLE · CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

CASO OREO SABORES

MONDELEZ · Oreo

PRODUCTOR(A) EJECUTIVO(A)
Connie Gonzalez

DIRECTOR DE POST
Nicolás Beltrán

AGENCIA
Leo Burnett

ENTREGABLES
1 × Hero TV 45s 16:9 · 2 × Reducción 10s 9:16

DEL · AL
28 sept → 9 nov
Generado el 10 de octubre de 2026

31 % listo · 5 de 16 etapas

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁB	DOM
28 SEPT	29	30	1 OCT ◆ Entrega de brief 10:00	2	3	4
5 Costos y time table	6 ◇ Aprobación de costos 15:00	7 ◆ Kick off 9:00	8 Preproducción	9 Preproducción	10	11
12 FESTIVO	13 Preproducción	14	15 ◇ PPM 15:00	16 Shooting AM ◆ Material a post 16:00	17	18
19 Generación de imagen IA	20 Generación de imagen IA	21 Generación de imagen IA	22 Generación de imagen IA AM ◇ Presentación stills Hero 10:00	23 Ajustes stills	24	25
26 Ajustes stills AM	27 Video IA y montaje	28 Video IA y montaje	29 Video IA y montaje	30 ◆ Presentación montaje 15:00	31	1 NOV
2 FESTIVO	3 ◇ Aprobación cliente y agencia 15:00	4 ◆ Entrega final Hero 45 16:00	5 Adaptaciones y reducciones	6 Adaptaciones y reducciones	7	8
9 ◆ Entrega final	10	11	12	13	14	15

Preproducción · Rodaje · Postproducción · ◇ Revisión · Ajustes · ◆ Entrega · ◆ Entrega final · Festivo · AM / PM mañana · tarde

PUBLICIS PRODUCTION