TIME TABLE · CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

CASO OREO SABORES

MONDELEZ · Oreo

PRODUCTOR(A) EJECUTIVO(A)
Connie Gonzalez

DIRECTOR DE POST
Nicolás Beltrán


AGENCIA
Leo Burnett

ENTREGABLES
1 × Hero TV 45s 16:9 · 2 × Reducción 10s 9:16

DEL · AL
28 sept → 9 nov

Generado el 10 de octubre de 2026

31 % listo · 5 de 16 etapas



Preproducción · Rodaje · Postproducción · Revisión · Ajustes · Entrega · Entrega final · Festivo

PUBLICIS PRODUCTION